

TALLER - GERENCIA DE PROYECTOS BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI

1. Resultados.
 - Comparativo 1º de Latinoamérica con los mejores según IPA
 - Influencia de los resultados en el V.P.N. (Valor Presente Neto).

2. Gerencia del Alcance
 - Estructura analítica del proyecto.
 - El control de "changes orders".
 - Involucramiento del equipo y todos lo más temprano

3. Gerencia del Tiempo (plazo)
 - Conocimiento leve de Pert-CPM, de estimaciones y de contingencias.
 - Plazos distintos de los frentes de trabajo.
 - El acompañamiento integrado de Plazo y de Costo (valor ganado).
 - Plazos y probabilidades.

4. Gerencia del Costo.
 - La influencia de "change orders" en el costo.
 - Grado de precisión de las estimaciones del costo.
 - Productividad (muestreo del trabajo)
 - Licitaciones competitivas
 - Utilización del Pareto

5. Gerencia de los Riesgos.
 - La aversión mayor o menor al
 - Análisis cualitativo de riesgos

6. Gerencia de la Calidad y de los Recursos Humanos.
 - Inversiones en los obreros x garantía de la calidad.
 - Montaje del equipo del proyecto
 - Plan de la calidad.

7. Contratación & Adquisiciones
 - Riesgo del comprador x del vendedor.
 - Recomendación de la forma del contrato.

8. Gerencia de la comunicación.
 - La importancia de la comunicación.
 - Plan de la comunicación a la gente interesada ("stakeholders")

9. Seguridad.
 - Riesgos x Peligros x Barreras
 - Ejemplos prácticos