

## **MEDIÇÃO DO GRAU DE DEFINIÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO/PARADA (GDPP)**

O consultor elabora um questionário inicial com os dados macro da Parada em questão.

A partir daí, é elaborado um questionário de mais de trinta perguntas cujas respostas vão definir o Grau de Definição do Planejamento (GDP). Essa fase pode ser presencial ou a distancia.

O processo é interativo. Normalmente iniciado de 2 a 3 meses da Parada (quanto antes melhor), semanalmente o consultor recebe respostas, faz recomendações e elabora novas perguntas. A 30 (quinze) dias da Parada, é medido o Grau de Definição, o que não impede que novas recomendações sejam feitas até o dia do inicio da parada. O grau de definição dá uma boa ideia da probabilidade de Sucesso na Parada.

Exemplos de serviços realizados:

- a) Para a maior industria cimenteira da Bolivia.*
- b) Para a maior mineradora brasileira.*
- c) Para uma empresa pelletizadora capixaba*